

Sak 7c/2017 LM Handlingsplan for BED 2018

Det viktigste punktet er å videreføre arbeidet med eiendomsutviklingen. Videre planer er avhengig av vedtaket om ny kommuneplan i Bærum. Uansett utfall må våre planer revideres og tilpasses. I denne prosessen blir det et nært samarbeid med begge skoler, og det er nødvendig I med arkitektbistand. Det bør være mulig å fullføre denne delen i løpet av høsten 2017. Reguleringsplanen blir i så fall hovedaktiviteten i 2018. Landsmøtet har allerede gitt oss de fullmakter vi trenger til å jobbe videre med de andre viktige sidene av saken. Vi tar sikte på å kunne fremme en konkret sak på landsmøtet 2018 angående gjennomføringsmodell, og forslag av partnere, både angående utførelse og finansiering. Vi inngår ingen bindende avtaler i forkant av landsmøtets behandling.

Vi fortsetter med nødvendige vedlikeholdsoppgaver også i 2018, forutsatt at utviklingen på eiendomsutviklingen gir mulighet for noe frisk kapital også til driften. Det er imidlertid ikke enkelt å sette opp en konkret liste. For det første er det usikkert hva som kan gjennomføres av vedtatte planer for 2017 i annet halvår. For det andre må vi styre videre vedlikehold i forhold til hva som skal rives og bygges om i en ny totalløsning, som vi ikke kjenner ennå. Vi kan derfor ikke være spesifikke på nåværende tidspunkt.

I et foreløpig budsjett for 2018 foreslår vi en tentativ sum til vedlikehold på kr 1,5 millioner. Vi er forberedt på å komme med både revidert budsjett og handlingsplan for 2018 i landsmøtet 2018, sett i sammenheng med eiendomsutviklingen.

Dersom vi ikke oppnår det ønskede vedtaket i Bærum kommune angående videreutvikling av eiendommen, må handlingsplanen og budsjettet endres. Det må også arbeides videre med alternative løsninger.